

令和5年度、予定価格250万円以上の建設工事及び建設コンサルタントの変更契約について次のとおり公表します。

令和5年度上半期

NO	工事(業務)名	工事(業務)場所	種別	契約概要		受注者受託者	変更理由
				当初請負金 工期	変更請負金額 工期		
1	徳竹野呂線舗装工事	山ノ城	ほ装	4,526,500円 2023/6/30～ 2023/8/30	5,027,000円 2023/6/30～ 2023/8/30	株式会社吉田組 中国支社	埋設ヒューム管の破損による入れ替えによるもの。
2	神目中石堂線舗装工事	京尾	ほ装	3,638,800円 2023/7/12～ 2023/9/29	4,917,000円 2023/7/12～ 2023/9/29	株式会社亀鶴園	保護路肩の洗堀による路肩コンクリートの追加施行。舗装面積の増。
3	広友境線舗装工事	北庄	ほ装	6,591,200円 2023/7/6～ 2023/9/20	7,623,000円 2023/7/6～ 2023/9/20	株式会社亀鶴園	剥取舗装版厚の厚増に伴う処理費運搬費の増。視認性向上のため区画線を計上。