

令和6年度、予定価格250万円以上の建設工事及び建設コンサルタントの変更契約について次のとおり公表します。

NO	工事(業務)名	工事(業務)場所	種別	契約概要		受注者受託者	令和6年度上半期
				当初請負金 工期	変更請負金額 工期		変更理由
1	小池工事(緑越)	安ヶ此	土木一式	18,056,500 円 2023/12/25 ~ 2024/3/22	22,099,000 円 2023/12/25 ~ 2024/5/30	有限会社大森建設	仮設工事の追加による
1	林ノ前線 舗装工事	山ノ城	ほ装	8,123,148 円 2024/6/18 ~ 2024/9/27	8,437,000 円 2024/6/18 ~ 2024/9/27	株式会社吉田組 中国支店	舗装面積の変更及び湧水処理の追加による
2	松尾中筋線 舗装工事	南庄	ほ装	8,730,700 円 2024/6/17 ~ 2024/10/31	10,065,000 円 2024/6/17 ~ 2024/10/31	株式会社マルケイ工業	舗装面積の変更及び区画線の追加による
3	徳竹野呂線 舗装工事	山ノ城	ほ装	5,031,400 円 2024/7/12 ~ 2024/10/31	5,236,000 円 2024/7/12 ~ 2024/10/31	株式会社吉田組 中国支店	舗装面積の変更による